

OPĆINA CEROVLJE

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

I) Ugovori o javnoj nabavi u 2011. godini

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	20/11	Otvoreni postupak Izgradnja nogostupa u naselju Cerovlje (dionica raskršće-škola, l=146 m)	14.11.2011.	156.059,94	do 20.12.2011.	GIP Karojba d.o.o.	29.03.2012.	155.875,29

II) Ugovori o javnoj nabavi u 2012. godini

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	E-MV-01/12	Otvoreni postupak Usluge dugoročnog kredita za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Čehi-raskršće Tenčići, Bregi“	14.11.2012.	121.201,06	2 godine počeka + 5 godina otplate	OTP banka d.d. Hrvatska	15.05.2013.	14.013,50
2.	E-MV-03/12	Otvoreni postupak Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerovlje	19.11.2012.	143.004,15	45 radnih dana	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. IVANIĆ GRAD	17.12.2012.	143.004,15
3.	E-MV-04/12	Otvoreni postupak Izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade škole u naselju Draguč-Općina Cerovlje, na k.č. 108/2 zgr., K.O. Draguč	12.11.2012.	757.093,59	60 radnih dana	PINGUENTUM GRADNJA, zadruga za građevinarstvo	28.06.2013.	757.093,59

III) Ugovori o javnoj nabavi u 2013. godini

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	E-MV-03/13	Pregovarački postupak bez prethodne objave Izvođenje dodatnih nepredviđenih radova na zgradi škole u naselju Draguč	23.08.2013.	129.585,60	60 radnih dana	PINGUMENTUM GRADNJA, zadruga za građevinarstvo	04.11.2013.	129.585,60
2.	E-MV-04/13	Otvoreni postupak Rekonstrukcija-dogradnja zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića	11.09.2013.	491.082,50	do 10.11.2013.	GIP d.o.o. Karojba	20.11.2013.	491.082,50
3.	E-MV-04/13	Pregovarački postupak bez prethodne objave Dodatni radovi na rekonstrukciji-dogradnji zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića	27.11.2013.	86.532,03	5 kalendarskih dana	GIP d.o.o. Karojba	02.12.2013.	86.532,03

IV) Ugovori o javnoj nabavi u 2014. godini

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	E-MV-03/14	Otvoreni postupak Rekonstrukcija-dogradnja zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića II. faza	17.07.2014. I. Aneks: 15.09.2014.	827.636,05 75.362,13	45 kalendarskih dana 30 kalendarskih dana	VLADIMIR GORTAN d.d. PAZIN	25.11.2014.	902.998,18
2.	E-MV-02/14	Otvoreni postupak Izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade škole u naselju Draguč - Općina Cerovlje II. faza	05.11.2014. 05.06.2015.	727.879,62 5.437,50	120 kalendarskih dana 8 dana	GIP d.o.o. Karojba	17.06.2015. 03.07.2015.	755.442,12 5.437,50

V) Ugovori o javnoj nabavi u 2015. godini

-

VI) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

NEMA.

U Cerovlju, 29. prosinca 2015.